


Иван Трещев

*Управление в Microsoft Project
Professional 2013*



Иван Андреевич Трещев
Управление в Microsoft
Project Professional 2013

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39144976
ISBN 9785449367594*

Аннотация

В данной книге рассмотрены вопросы использования инструмента Microsoft Project Professional. Управление проектами – довольно новая область знания, находящая все большее применение на практике.

Содержание

| | |
|---|----|
| Введение | 5 |
| Эффективное планирование и совместная работа | 7 |
| Установка Microsoft Project Professional 2013 | 9 |
| Обзор интерфейса | 15 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 18 |

Управление в Microsoft Project Professional 2013

Иван Андреевич Трещев

© Иван Андреевич Трещев, 2018

ISBN 978-5-4493-6759-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Управление информационной безопасностью сегодня можно рассматривать как проектное управление с соответствующими механизмами, средствами, парадигмами. Мы будем использовать Microsoft Project – это настольное приложение для пользователей, управляющих проектами независимо друг от друга. Project представляет собой надежный инструмент для рационального и эффективного управления проектами и обеспечивает оптимальное сочетание функциональности, гибкости и практичности. Программа позволяет получать всю необходимую информацию, управлять проектными работами, планами и финансами и сохранять согласованность действий при работе в команде. А также открывает прекрасные возможности для повышения производительности труда благодаря интеграции с приложениями Microsoft Office и наличию мощных инструментов формирования отчетности и гибких средств проектного планирования и управления с использованием мастеров и шаблонов

Под маркой Microsoft Project доступны сразу несколько продуктов и решений [61]:

Microsoft Project Standard – однопользовательская версия для небольших проектов не позволяет осуществлять коллективную работу над проектом.

Microsoft Project Professional – корпоративная версия про-

дукта, поддерживающая совместное управление проектами и ресурсами, а также управление портфелями проектов с помощью Microsoft Project Server. Project Professional позволяет подключаться к хранилищу проектов на базе Project Server.

Microsoft Project Web Access – Web-интерфейс для отчетности о выполнении задач, а также просмотра портфелей проектов.

Microsoft Project Portfolio Server – продукт для отбора проектов для запуска оценки проектов на основе системы сбалансированных показателей (KPI), вошел в состав Microsoft Project Server с версии MS Project 2010.

Начиная, с 2013 года Microsoft поставляет облачную версию Microsoft Project Online [6].

Отдельно стоит упомянуть ресурс <https://studfiles.net/preview/2532027/> [Режим доступа свободный] дата обращения 28.10.2018, который содержит методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Управление проектами» в МГТУ им. Н. Э. Баумана, разработанные Кокуевой Ж. М. и Кулагиным В. Е. Часть материалов книги написана в соответствии с методами и методиками приведенными в данном пособии. Все упомянутые в книге товарные знаки и наименования являются собственностью правообладателей.

Эффективное планирование и совместная работа

Microsoft Project Professional 2013 помогает планировать проекты и совместно работать над ними практически отовсюду, организовывать и отслеживать проекты с помощью единой системы управления проектами, предназначенной для обеспечения бесперебойной работы с другими приложениями Microsoft и облачными службами. Project Professional 2013 возможно использовать как отдельный продукт или подключать к серверу. Project Professional 2013 имеет клиентскую лицензию на сервер Project Server [4]. (Рис.1). Интерфейс взаимодействия с пользователем выполнен в стиле Windows 8.



Рис.1. Главное меню

Установка Microsoft Project Professional 2013

В первую очередь, необходимо зарегистрировать «Учётную запись Майкрософт» (Рис.2)




Рис. 2. Окно авторизации

После авторизации, предоставляется возможность загрузить установочный файл MS Project Professional. Загрузка Project Professional 2013 может занять час или более. Точная продолжительность загрузки будет зависеть от вашего про-

вайдера, используемого тарифного плана, типа подключения и других параметров. (Рис.3)




Рис. 3. Окно загрузки MS Project Professional

Для загрузки предлагаются две версии x64 (Project Professional_x64_ru-ru), для 64-х разрядных версий операционных систем и x86 (Project Professional_x86_ru-ru) для 32-х разрядных.

Процесс установки MS Project Professional сопровождается вопросами мастера, где необходимо прочитать и выразить согласие с лицензионным соглашением корпорации Microsoft на использовании программного продукта, выбрать компоненты, которые будут установлены на ЭВМ поль-

зователя, дождаться окончания работы установочного пакета и при необходимости ознакомиться с дополнительными материалами в сети интернет по использованию программного продукта (Рис.4,5,6,7.).




Рис. 4. Лицензионное соглашение




Рис. 5. Выбор компонент для установки




Рис. 6. Ход установки




Рис. 7. Окончание установки

После выбора, загрузки и установки существует возможность ознакомиться с различного рода материалами по управлению проектами, присоединиться к сообществу пользователей Project Professional (Рис.8).




Рис. 8. Окно завершения загрузки

Регулировка уровня задачи.

Позволяет создавать вложенные задачи и определять уровни иерархии задач.

Разделить задачу. Если вам нужно работать над задачей в разное время, вы можете разделить ее. Выберите команду «Разделить задачу» и щелкните полосу задачи, которую нужно разделить. Затем перетащите отделенный фрагмент на новую дату.

Связать выделенные задачи. Вы можете связать задачи, чтобы одна задача начиналась только по завершении другой задачи. Вы также можете связать задачи другими способами, например, с помощью связи «начало – начало», когда две задачи должны начинаться одновременно.

Разорвать связи задач. Удаление связи между wybranными задачами.

По графику. Пометка выделенных задач как выполняемых по графику на дату состояния.

Соблюдать связи. Перемещение выделенных задач таким образом, чтобы их даты определялись имеющимися зависимостями.

Сделать выбранные задачи активными или неактивными. Неактивные задачи останутся в проекте, но они больше не будут влиять на расписание или доступность ресурсов.

Планирование вручную. Обновление выбранных задач, которые должны быть запланированы вручную, что-

бы введенные значения начала, окончания и длительности не обновлялись автоматически. Microsoft Project может вывести предупреждение, если введенные значения приводят к конфликтам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.